

Программа реализации проекта
«Внедрение модели совместной музыкально-творческой деятельности учителя и учащихся как условие развития личности учащегося»
на 2015/2016 учебный год

№	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
Практический этап (сентябрь 2015 – март 2016)			
1.	Обеспечение подготовки и участия педагогов и учащихся в творческих конкурсах различных уровней	В течение уч.года	Болдырева Л.В. Анохина О.Д.
2.	Работа творческих групп учащихся	Сентябрь 2015 – март 2016	Руководители творческих групп
3.	Организация исследовательской деятельности учащихся	Октябрь 2015 – апрель 2016	Есепенок Е.Н. Анохина О.Д. Красько Н.П.
4.	Организация посещения концертов инструментальной и вокальной музыки	В течение уч.года	Учителя музыки
5.	Организация творческих встреч с новополоцкими музыкантами	В течение уч.года	Есепенок Е.Н.
6.	Работа детской филармонии (по отдельному плану)	В течение уч.года	Есепенок Е.Н.
7.	Родительское собрание-концерт «Наши достижения»	Ноябрь 2015	Болдырева Л.В., Есепенок Е.Н.
8.	Открытые уроки по предмету «Игра на музыкальном инструменте»	Январь 2016	Шинкевич А.В. Любимова И.В.
9.	Творческая встреча с сотрудниками газеты «Новополоцк сегодня»	Февраль 2016	Красько Н.П.
10.	Психологические занятия на снижение тревожности учащихся перед выступлениями на публике	В течение уч.года	Садыкова И.В. Рачицкая Н.В.
Аналитический этап (апрель – июнь 2016 г.)			
1.	Обработка, обобщение, систематизация результатов проектной деятельности	Апрель 2016	Болдырева Л.В. Анохина О.Д. Руководители творческих групп
2.	Подготовка информационно-аналитических материалов о результатах проектной деятельности	Май 2016	Болдырева Л.В. Анохина О.Д. Руководители творческих групп
3.	Подготовка итогового отчета о результатах проектной деятельности	Май 2016	Болдырева Л.В. Анохина О.Д.
4.	Издание сборников сценариев, методических рекомендаций	Июнь 2016	Болдырева Л.В. Анохина О.Д.

25.09.2015

Замдиректора по УР

Л.В. Болдырева