

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГУО «Средняя школа №2
 г.Новополоцка»
 _____ О. Г. Демиденко
 «___» _____ 2015 г.

**Календарный план
 реализации проекта «Внедрение модели совместной музыкально-творческой
 деятельности учителя и учащихся как условие развития личности учащегося»
 на 2015/2016учебный год**

I. Практический этап (сентябрь 2015 – март 2016)

Задачи:

- обеспечить управленческое, методическое, информационное и психологическое сопровождение проектной деятельности.
- обеспечить подготовку и участие педагогов и учащихся в творческих конкурсах различных уровней;
- обеспечить внедрение разработанных учебно-методических материалов в творческий процесс

1. Работа с педагогическими кадрами

| № п/п | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
|---|---|------------------|---|
| Организационно-педагогическая деятельность | | | |
| 1. | Совещания при директоре | | |
| | Об организации работы по проекту (практический этап) | Сентябрь | Болдырева Л.В. Анохина О.Д. |
| | Анализ работы учителей музыки по развитию у учащихся навыков ансамблевого исполнительства | Март | Болдырева Л.В. |
| | Итоги работы над проектом | Май | Болдырева Л.В. Анохина О.Д. |
| 2. | Подготовка и проведение второго школьного фестиваля ансамблевого искусства «Волшебный мир музыки» | Сентябрь - март | Есепенок Е.Н., учителя музыки |
| 3. | Организация исследовательской деятельности учащихся | Октябрь – апрель | Есепенок Е.Н. Анохина О.Д. Красько Н.П. |
| Мониторинг | | | |
| 1. | Музыкально-творческая деятельность учителей музыки с учащимися 2-4 классов | Декабрь | Болдырева Л.В. |
| 2. | Музыкально-творческая деятельность учителей музыки с учащимися 5-8 классов | Февраль | Болдырева Л.В. |

2. Работа с учащимися

| № п/п | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
|-------|---|--------------------|----------------------------------|
| 1. | Работа группы «Инструменталисты» | Сентябрь - март | Белун Ж.Л. Фурс Е.М. |
| 2. | Работа группы «Вокалисты» | Сентябрь - март | Лагун В.И. Валышко К.В. |
| 3. | Работа группы «Танцоры» | Сентябрь - март | Первененок Л.В. Голубева И.Э. |
| 4. | Работа группы «Ведущие концертов» | Сентябрь - март | Седловец В.В. Есепенок Е.Н. |
| 5. | Работа группы «Журналисты» | Сентябрь - март | Красько Н.П. |
| 6. | Участие в музыкальных конкурсах и фестивалях школы, города, области | В течение уч. года | Болдырева Л.В. Учителя музыки |
| 7. | Участие в работе творческих групп по теме проекта | В течение уч. года | Руководители групп |
| 8. | Организация посещения концертов инструментальной и вокальной музыки | В течение уч.года | Учителя музыки |
| 9. | Организация творческих встреч с новополоцкими музыкантами | В течение уч.года | Есепенок Е.Н. |
| 10. | Работа детской филармонии (по отдельному плану) | В течение уч.года | Есепенок Е.Н. |
| 11. | Творческая встреча с сотрудниками газеты «Новополоцк сегодня» | Февраль | Красько Н.П. |
| 12. | Открытые уроки по предмету «Игра на музыкальном инструменте» | Январь | Шинкевич А.В. Любимова И.В. |

3. Создание условий для педагогического сотрудничества учителей, родителей и общественности

| № п/п | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
|-------|---|--------|----------------------------------|
| 1. | Родительское собрание-концерт «Наши достижения» | Ноябрь | Болдырева Л.В., Есепенок Е.Н. |

4. Психологическая поддержка

| № п/п | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
|-------|-------------------|-------|---------------|
|-------|-------------------|-------|---------------|

| | | | |
|----|---|-------------------|--------------------------------|
| 1. | Организация тренингов личностного роста для учащихся и педагогов | В течение уч.года | Садыкова И.В. Рачицкая Н.В. |
| 2. | Психологические занятия на снижение тревожности учащихся перед выступлениями на публике | В течение уч.года | Садыкова И.В. Рачицкая Н.В. |

II. Аналитический этап (апрель – июнь 2016 г.):

- обработка, обобщение, систематизация результатов проектной деятельности;
- подготовка учреждением образования информационно-аналитических материалов о результатах проектной деятельности;
- проведение итогового семинара по результатам проектной деятельности.
- подготовка итогового отчета о результатах проектной деятельности.
- издание сборников сценариев, методических рекомендаций.